

# INFORME FINAL DE VEEDORES

Informe final de la Veeduría cuyo objeto es "Vigilar el proyecto denominado crianza de gallinas LOHMANN BROWN hacia la producción de huevos para contribuir a una mejor nutrición del grupo prioritario especialmente de los niños y la comercialización de los excedentes mejorando la economía de las familias de los cuatro barrios y diez y seis comunidades de la parroquia San Isidro de Patulú, cantón Guano, provincia de Chimborazo"

Nombre de Veedores/as (Nombrar a todos quienes intervinieron en la veeduría)

- Leonardo Castillo
- Anita Palma
- Gerardo Castillo
- Edgar Guevara

San Isidro, 28 de Diciembre de 2015

## ANTECEDENTES

Período que cubre el informe. Este informe cubre el período desde el 02 de Octubre hasta el 28 de Diciembre de 2015

Breve reseña de su origen y proceso de conformación:

Por sugerencia de las autoridades del GAD parroquial de San Isidro en una asamblea parroquial se procedió a la nominación de postulantes de la veeduría ciudadana que luego con el acompañamiento del CPCCS de Chimborazo se procedió a la capacitación y acreditación respectiva.

Objeto de la Veeduría: "Vigilar el proyecto denominado crianza de gallinas LOHMANN BROWN hacia la producción de huevos para contribuir a una mejor nutrición del grupo prioritario especialmente de los niños y la comercialización de los excedentes mejorando la economía de las familias de los cuatro barrios y diez y seis comunidades de la parroquia San Isidro de Patulú, cantón Guano, provincia de Chimborazo".

Ámbito de acción: Parroquia San Isidro, cantón Guano, provincia de Chimborazo.

Las instituciones participantes son el GAD Parroquial de San Isidro y el CPCCS de Chimborazo.

## ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA INTERNA DE LA VEEDURÍA:

Nómina de participantes:

- Leonardo Castillo (Coordinador)
- Anita Palma (Secretaria)
- Gerardo Castillo (Veedor)
- Edgar Guevara (Veedor)



- Dado que la ayuda en alimento fue para las fases iniciales del proyecto, se han presentado ciertos problemas de mantener la misma forma de alimentación por lo que el cambio ha incidido en el desarrollo de las aves.
- El plazo establecido para que inicie el período de postura de las aves no se cumplió habiéndose presentado un retraso de aproximadamente 30 días.
- Existe el requerimiento de que el GAD parroquial mantenga la asistencia técnica para saber qué tipo de cuidado y alimentación es el más adecuada a este tiempo.
- Se solicita que de parte del técnico del GAD parroquial haya una mayor y mejor información sobre los problemas que ocurrirían si no se cumple a cabalidad las recomendaciones técnicas de cuidado y alimentación.
- El hecho de que el proyecto entregue las aves y la alimentación inicial incide en que las familias beneficiarias sigan viéndole como algo ajeno sin apropiarse por completo de los beneficios o perjuicios que esta actitud genera.
- En definitiva se reconoce por parte de las familias beneficiarias y por parte de los veedores que el proyecto si fue de beneficio considerando especialmente ayudar a mejorar la situación económica y alimenticia a las familias de escasos recursos económicos; sin embargo no siempre se consiguen los resultados esperados constituyéndose en algunos casos una carga el mantener la alimentación según lo que la técnica recomienda.
- Dada la falta de recursos económicos varias familias han decidido vender la producción de huevos y en algunos casos las aves lo cual va en perjuicio del resultado esperado.
- De lo observado podemos asegurar que existe una mayor posibilidad de éxito si este tipo de actividades se realiza de manera grupal siempre y cuando las integrantes del grupo cumplan a cabalidad su responsabilidad; de otro lado se ha constatado que hacerlo de manera individual no es malo si existe responsabilidad por parte del beneficiario.
- El tiempo en el que fue conformada esa veeduría fue muy tardío porque las aves ya fueron entregadas y ello evitó constatar el proceso inicial de selección de proveedor y otros detalles propios del inicio del proceso.

### **RECOMENDACIONES:**

- Que se mantenga la asistencia técnica y seguimiento para completar de buena manera el proyecto.
- Que el GAD realice una evaluación del estado de desarrollo del proyecto a fin de aplicar las medidas que garanticen un cuidado adecuado de las aves.
- Cuidar que en la fase anterior a la entrega de las aves no se expongan comentarios que asusten o logren actitudes contrarias a lo que se quiere obtener; ejemplo cuando se dice que se van a

